

Realizacja Planu Remontowo - konserwacyjnego na 2024r w zasobach TBS Koszalin - stan na dzień:		6 marzec 2024
Wyszczególnienie	Zakres	Zaawansowanie
Wenedów 4-4C	Wymiana wylazu dachowego	W trakcie realizacji
Wenedów 4-4C	Balkony - czoła płyt balkonowych	W przygotowaniu
Wenedów 4-4C	Pokrycie dachowe/ czapy kominowe	W przygotowaniu
Wenedów 6-6C	Pokrycie dachowe/ czapy kominowe	W przygotowaniu
Wenedów 8D	Modernizacja wymiennikowni	W przygotowaniu
Wenedów 4-6-8	Wymiana liczników c.w, z.w,	W przygotowaniu
Wenedów 4-6-8	Wymiana liczników c,o	W przygotowaniu
Wenedów 4-6-8	Przegląd inst. elektrycznej 5 letni	W przygotowaniu
Wenedów 4-6-8	Przegląd techn. 5 letni	W przygotowaniu
Wenedów 8-8C	Naprawa płyt stropowych	W przygotowaniu
Wenedów 8-8D	Naprawa balkonu 8C/15/12/9/6	W przygotowaniu
Wenedów 8-8D	Pokrycie dachowe,/czapy kominowe	W przygotowaniu
Wenedów 9- 9A	Wymiana stolarki okiennej	W przygotowaniu
Wenedów 10-12	Pokrycie dachowe/ czapy kominowe	W przygotowaniu
Wenedów 14C	Naprawa i uzupełnienie wylewek balkonowych 14C/8- balkon	W przygotowaniu
Wenedów 18-18C	Wykonanie izolacji na murach ogniowych i ściankach kolankowych - dach	W przygotowaniu
Wenedów 20-20C	Wymiana pokrycia dachowego	W przygotowaniu
Wenedów 20-20C	Wykonanie izolacji na murach ogniowych i ściankach kolankowych - dach	W przygotowaniu
Wenedów 22-24D	Wymiana stolarki okiennej	W trakcie realizacji
Wenedów 24B-24D	Malowanie elewacji	W przygotowaniu
Wenedów 22-24D	Wykonanie tynku na podjazdach	W przygotowaniu
Wenedów 22-24D	Wymiana okien połaciowych	W przygotowaniu
Wenedów 22-24D	Wyniesienie nad czapy kominowe wywiewek kanalizacyjnych	W przygotowaniu
Wenedów 26-26B	Wykonanie izolacji na murach ogniowych i ściankach kolankowych - dach	W trakcie realizacji
Wenedów 26-30C	Plac zabaw - zakup urządzenia	W przygotowaniu
Wenedów 26-26B	Naprawa balkonów	W przygotowaniu
Wenedów 30	Naprawa balkonu 30B/3,5 7	W przygotowaniu
Wenedów	Monitoring I etap	W przygotowaniu
Wenedów	Montaż nawietrzaków	W trakcie realizacji
Wenedów	Organizacja ruchu na Osiedlu	Zrealizowano
Wenedów	Zagospodarowanie terenu przy pojemnikach półpodziemnych na odpady mapa powykonawcza	Zrealizowano
Wenedów	Place zabaw - wymiana desek na ławkach	W trakcie realizacji
Wenedów	Konserwacja elementów drewnianych siedzisk i koszy	W przygotowaniu
Brytyjska 2-20	Wymiana liczników z.w, c.w, c.o 48 szt -c.o, 96 szt. zw i cw.	W przygotowaniu
Brytyjska 2-20	Naprawa balkonów szt. 5 (2/7; 8/10;10/10; 14/4; 18/6)	W przygotowaniu
Brytyjska 22	Miejscowe naprawy drewnianej elewacji	W przygotowaniu
Brytyjska 24	Miejscowe naprawy drewnianej elewacji	W przygotowaniu

Wyszczególnienie	Zakres	Zaawansowanie
Brytyjska 26	Miejscowe naprawy drewnianej elewacji	W przygotowaniu
Brytyjska 2-26	Wymiana stolarki okiennej	W przygotowaniu
Holenderska 54-70	Naprawa balkonów - 8 szt. (70/1;70/2;70/4; 70/5;70/7;70/8; 70/10; 70/11)	W przygotowaniu