

Realizacja Planu Remontowo - konserwacyjnego na 2025r w zasobach TBS Koszalin - stan na dzień:		5 styczeń 2026
Wyszczególnienie	Zakres	Zaawansowanie
Wenedów	Plac zabaw - malowanie urządzeń Wen.26-30	Zrealizowano
Wenedów	Plac zabaw - malowanie urządzeń Wen.14	Zrealizowano
Wenedów	Plac zabaw - malowanie urządzeń Wen. 10-12	Zrealizowano
Wenedów 26-26B	Konserwacja i naprawa czap kominowych	Zrealizowano
Wenedów 10-12	Wymiana liczników c.w, z.w,	Zrealizowano
Wenedów 10-12	Wymiana liczników c.o	Zrealizowano
Wenedów 10-12	Wymiana wkładów okiennych	Zrealizowano
Wenedów 12-12D	Wymiana stolarki okiennej	Zrealizowano
Wenedów 14-14C	Wymiana liczników c.w, z.w,	Zrealizowano
Wenedów 14-14C	Wymiana liczników c.o	Zrealizowano
Wenedów 16-16C	Wymiana liczników c.w, z.w,	Zrealizowano
Wenedów 16-16C	Wymiana liczników c.o	Zrealizowano
Wenedów 18-18C	Naprawa filarów balkonowych	W trakcie realizacji
Wenedów 20-20C	Wymiennikownia	W trakcie realizacji
Wenedów 22-24D	Wykonanie tynku na podjazdach	Zrealizowano
Wenedów 22-24D	Wymiana okien połaciowych	Zrealizowano
Wenedów 22-24D	Wymiana stolarki okiennej/drzwi wejściowe biblioteka	Zrealizowano
Wenedów 22-24D	Wyniesienie nad czapy kominowe wywiewek kanalizacyjnych	Zrealizowano
Wenedów 22-24D	Przegląd techn. 5 letni	Zrealizowano
Wenedów 22-24D	Przegląd instalacji elektrycznej 5 letni	Zrealizowano
Wenedów 26-26B	Naprawa balkonów 26	Zrealizowano
Wenedów 26-26B	Zmiana pokrycia dachu	Zrealizowano
Wenedów 9- 9A	Wymiana stolarki	Zrealizowano
Wenedów	Wymiana oświetlenia - teren 18-30C	Zrealizowano
Wenedów	Monitoring II etap	Zrealizowano
Wenedów 9-9A	Monitoring	Zrealizowano
Brytyjska 2-20	Wymiana liczników z.w, c.w, c.o 60 zw; 60cw, 60 co- kl. 10,12,14,16,18,20	Zrealizowano
Brytyjska 2-20	Naprawa miejscowa pokrycia dachowego	Zrealizowano
Brytyjska 26	Naprawa balkonu - 1 szt.	Zrealizowano
Holenderska 46-52	Przegląd techn. 5 letni	Zrealizowano
Holenderska 46-52	Przegląd instalacji elektrycznej 5 letni	Zrealizowano
Holenderska 54-70	remont balkonów - 12 szt. (54/7, 54/5; 54/3, 54/1, 54/2, 54/4, 54/6, 54/8, 70/3,70/6, 70/9,70/12,)	Zrealizowano
UE,Place zabaw	zakup urządzeń zabawowych;	Zrealizowano
UE,Place zabaw	Konserwacja	Zrealizowano